

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๒๗ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ โครงการ/๗๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๘๔,๙๑๖,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| - งบรายจ่ายประจำ | จำนวน ๙๘,๙๑๓,๑๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๒ |
| - งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน | จำนวน ๑๘๖,๐๐๓,๐๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๘ |
| - ค่าครุภัณฑ์ | จำนวน ๓,๑๕๖,๓๐๐ บาท | |
| - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | จำนวน ๑๘๒,๘๔๖,๗๐๐ บาท | |

จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๒๗ หน่วยงาน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ/๗๗ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ วงเงินได้รับการจัดสรร ๒๘๔,๙๑๖,๑๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒๒๔,๒๗๒,๗๐๘ บาท ประหยัดงบประมาณ ๖๐,๖๔๓,๓๙๒ บาท (เหลือจ่ายจากการก่อหนี้คงลงทุน)

๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ/รายการ) |
|---|--|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง | ๕ โครงการ ๑๙ กิจกรรม |
| ๒. วิธีคัดเลือก | ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม |
| ๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ๑ โครงการ ๕๖ กิจกรรม |

หมายเหตุ : ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการ (รายการ) จำนวนสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕๖ กิจกรรม รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๙ กิจกรรม และวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ กิจกรรม

๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ร้อยละ |
|---|--|--------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง | ๒๘,๙๙๔,๐๐๐ | ๑๒.๙๒ |
| ๒. วิธีคัดเลือก | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๐.๔๕ |
| ๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ๑๔๗,๒๗๘,๗๐๘ | ๖๕.๖๗ |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๗,๒๘๑,๗๐๘ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายการงบประมาณสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๑๔๗,๒๗๘,๗๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๗ รองลงมาคือเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๘,๙๙๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๒ อันดับสามคือวิธีคัดเลือก จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕

๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณแล้ว

๒) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ หากเป็นสถานที่ที่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ และเตรียมแบบรูปรายการให้พร้อมดำเนินการ

๓) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานเตรียมคิดคำนวณราคากลางให้สอดคล้องกับราคากลางของกรมบัญชีกลางที่ประกาศในปัจจุบัน

๔) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาดำเนินการได้อย่างทันท่วงที เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย