

# รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๒๖ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐ โครงการ ๕๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๔๖,๔๒๖,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

- งบรายจ่ายประจำ	จำนวน ๕๘,๑๙๑,๑๐๐บาท	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๑
- งบรายจ่ายลงทุน	จำนวน ๑๘๘,๒๓๕,๔๐๐บาท	คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๙

๑.๒ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกโอนงบประมาณเพื่อจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐,๐๗๔,๙๗๕ บาท คงเหลือ ๒๒๖,๓๕๑,๖๗๕ บาท แยกเป็น

- งบรายจ่ายประจำ	จำนวน ๓๘,๕๐๑,๑๗๕ บาท
- งบรายจ่ายลงทุน	จำนวน ๑๘๗,๘๕๐,๕๐๐ บาท

จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๒๖ หน่วยงาน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ ๓๕ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ วงเงินได้รับการจัดสรรหลังนำเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ ๒๒๖,๓๕๑,๖๗๕ บาทดำเนินการจริง ๒๒๕,๕๙๐,๘๑๐ บาท ประหยัดงบประมาณ ๗๖๐,๘๖๕ บาท (เหลือจ่ายจากการก่องหนึ่งบลงทุน)

**๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการ/รายการ)
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม
๒. วิธีคัดเลือก	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม
๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	๗ โครงการ ๒๗ กิจกรรม

**หมายเหตุ กั้นเงิน จำนวน ๔ โครงการ ๕ กิจกรรม**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ โครงการ ๓๕ กิจกรรม จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการ (รายการ) จำนวนสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๒ กิจกรรม รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ กิจกรรม และวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ กิจกรรม

**๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๘๓,๐๐๐	๑๔.๘๐
๒. วิธีคัดเลือก	๓๒,๗๑๙,๑๒๐	๑๔.๔๕
๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	๑๓๖,๕๖๒,๔๐๐	๖๐.๓๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๙,๔๖๔,๕๒๐ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายการงบประมาณสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๑๓๖,๕๖๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ รองลงมาคือเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๒,๗๑๙,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๕ อันดับสามคือวิธีคัดเลือก จำนวน ๑๘๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๐

#### ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ทำให้โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้จึงมีการยกเลิกโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ประกอบกับงบประมาณถูกนำไปจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณแล้ว

๒) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ หากเป็นสถานที่ที่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ และเตรียมแบบรูปรายการให้พร้อมดำเนินการ

๓) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานเตรียมคิดคำนวณราคากลางให้สอดคล้องกับราคากลางของกรมบัญชีกลางที่ประกาศในปัจจุบัน

๔) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาดำเนินการได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย